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Da: Presidente - Amministratore Delegato 
 
A: Dipendenti e Collaboratori 
 

Circolare 03/2025 
 

Trieste, 8 ottobre 2025 
 
Oggetto: Gestione Progetti Societari 

Al fine di migliorare la gestione dei progetti societari e tenendo conto delle sfide collegate 

alla gestione del progetto Elettra 2.0, si puntualizzano alcuni aspetti, già evidenziati dalla 

Circolare 17/2019, che richiedono il contributo di tutto il personale. 

La presentazione di una domanda di finanziamento, coerente con gli indirizzi strategici della 

Società, deve essere preceduta da un’analisi che valuti l’eleggibilità e la fattibilità, sotto il 

profilo economico, di sicurezza, nonché contrattuale, societario e del lavoro. 

Per tale motivo deve essere preceduta da un passo autorizzativo spettante alla 

Commissione Progetti secondo quanto definito nelle procedure aziendali (di cui al processo 

AMPR – Approvare e monitorare progetti). Questo richiede sempre la compilazione di una 

scheda progettuale nel VUO Projects, che verrà presentata dal Coordinatore di Cluster 

deputato, con il supporto dell’Attività Project Management Office, alla Commissione Progetti 

e valutata dalla stessa. Per permettere ai Coordinatori di Cluster e all’Attività Project 

Management Office di svolgere correttamente le verifiche necessarie prima della 

presentazione della scheda progettuale alla Commissione Progetti è essenziale che gli 

stessi vengano contattati dal proponente il prima possibile, e comunque entro e non meno 

di tre settimane dalla chiusura del bando di finanziamento. 

Ferme restando le valutazioni di cui al secondo capoverso, qualora oggettivi e 

documentati motivi d'urgenza non consentano di procedere in tal modo, va ottenuto il 

permesso dall'Amministratore Delegato tramite uno scambio di messaggi di posta 

elettronica che includa, quali destinatari in copia, i membri della Commissione Progetti 

(commissione.progetti@elettra.eu), avendo informato preventivamente il Coordinatore di 

Cluster competente e l’attività Project Management Office. In tal caso l’idea progettuale va  
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comunque compilata entro e non oltre una settimana dalla sottomissione della domanda 

di finanziamento. 

Qualora la domanda di finanziamento fosse accolta, prima dell’avvio della fase esecutiva 

del progetto, la relativa scheda progettuale deve essere aggiornata in tutte le sue 

parti. 

Durante la fase esecutiva di ogni iniziativa societaria, sia questa un progetto a finanziamento 

esterno, interno o un’Attività di struttura, il Responsabile deve mantenere aggiornati i dati 

riportati sulla scheda dell’iniziativa. Particolare cura va posta ai dati riguardanti l’impegno 

del personale coinvolto nel progetto, considerato che da tali dati dipende la reportistica 

interna ed esterna dell’iniziativa. 

A conclusione di ogni progetto, a finanziamento interno o esterno che sia, è necessario 

compilare attraverso il VUO-Projects, il relativo Rapporto di Chiusura, in un tempo 

ragionevole, orientativamente entro un mese e comunque non oltre ai tre mesi dalla 

data di fine progetto ovvero dal completamento dell’iter previsto dall’ente finanziatore 

per i progetti finanziati. 

Tale rapporto è indispensabile per valutare l’esito dell’iniziativa. Per qualsiasi chiarimento si 

prega di contattare l’Attività Project Management Office. 

 

Con i più cordiali saluti. 

 

 

 

 
Alfonso Franciosi  

Presidente - Amministratore Delegato 
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